

УТВЕРЖДЕНО  
Решение  
Круглянского районного  
исполнительного комитета  
29.01.2021 № 2-10

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК  
капитального ремонта жилищного фонда на 2021 год по Круглянскому району

Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, квадратны х метров	Ввод площади в текущем году, квадрат ныхметр ов	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		использо вано средств на 01.01. 2021, руб.	План финансирования 2021 года, рублей			
			начало месяц, год	Окончан ие месяц,го д	сметная	договорная		всего	в том числе		
									Кредиторс кая задолженн ость на 01.01. 2021	бюджет	стоимость работ на 2021 Сумма от внесения платы за капитальн ый ремонт граждан и арендатор ов нежилых помещени й
Объекты с вводом площади в текущем году											
Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Пролетарской в г. Круглое	600	600	июнь 2021 г.	сентябрь 2021 г.	206240,00	206240,00		206240,00		136240,00	70000,00

Капитальный ремонт общежития по ул. Строителей дом №3 вг. Круглое	1105	1105	апрель 2021 г.	июнь 2021 г.	148040,00	148040,00		128858,10		0,0	128858,10
Капитальный ремонт общежития по ул. Жунина, дом №10 в г. Круглое	1163	1163	апрель 2021 г.	июнь 2021 г.	200920,00	200920,00		200920,00		176910,00	24010,00
Капитальный ремонт общежития по ул. Советская, дом №94 вг. Круглое (перенос сезонных работ)			апрель 2021 г.		36850,00	36850,00		36850,00		36850,00	
ИТОГО:	2868	2868			592050,00	592050,00		572868,10		350000,00	222868,10
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов											
Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул. Советская в г. Круглое			Переходящий с 2020 г.	июль 2021 г.	60765,00	60765,00	33830,00	19000,00			19000,00
ИТОГО:					60765,00	60765,00		19000,00			19000,00
Разработка проектной документации											

Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул. Пролетарской в г. Круглое								15000,00			15000,00
Капитальный ремонт общежития по ул. Строителей дом №3 вг. Круглое		0						16150,00			16150,00
Капитальный ремонт общежития по ул. Жунина, дом №10 в г. Круглое								16151,00			16151,00
Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Строителей, пос. Восточный	558	0						1000.00			1000.00
Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Строителей, пос. Восточный	558	0						1000.00			1000.00

Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Советской в г. Круглое	357							1000,00			1000,00
Капитальный ремонт жилого дома №53 по ул. Советской в г. Круглое	1696							1000,00			1000,00
ИТОГО:	3169							51301,90			51301,90
Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, энергонадзор, авторский надзор и другие затраты заказчика согласно сводному сметному расчету стоимости строительства								5000,00			5000,00
ИТОГО:								5000,00			5000,00
ВСЕГО;						652815,00	652815,00	648170,00		350000,00	298170,00

В том числе переходящий остаток с 2019 года												21989,45
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 квадратного метра, рублей	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
		начало месяц, год	окончание месяц, год			
Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул. Пролетарской в г. Круглое	2,5 месяца	июнь 2021 года	Сентябрь 2021 года	343,73	Кровля (замена шатровой кровли), замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (оштукатуривание, покраска), замена балконов, замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу (по дефектному акту).	Подрядные торги
Капитальный ремонт общежития по ул. Строителей дом №3 вг. Круглое	2,0 месяца	апрель 2021 года	июнь 2021 года	133,97	Замена отмостки, молниезащита, ремонт козырька и крыльца входа, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад	Подрядные торги

					(оштукатуривание, покраска), замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу (по дефектному акту).	
Капитальный ремонт общежития по ул. Жунина, дом №10 вг. Круглое	2,5 месяца	апрель 2021 года	июнь 2021 года	172,76	Замена рулонной кровли, замена отмостки, молниезащита, ремонт козырька и крыльца входа, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (оштукатуривание, покраска), замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу (по дефектному акту).	Подрядные торги

